

**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO
PLAN DE ADQUISICIONES - SERVICIOS DE CONSULTORIA
AGOSTO - DICIEMBRE 2010**

ICB-International Competitive Bidding; NCB-National Competitive Bidding [NCB 2 is without prior review]; IS-International Shopping for Goods or Shopping for small works [<150,000US\$]; NS-National Shopping; LIB-Limited International Bidding; IC-Individual Consulting; DC-Direct Contracting; QCBS-Quality Cost Based Selection (N= National, I= International); QBS-Quality Based Selection; LCS-Least Cost Selection

* Retroactive financing will be used as the FTAL is not expected to be effective until November 2003.

TABLA 3: Servicios de Consultoría -- Cronograma de Actividades de Selección y Contratación																	
Description	Bid Number		Method of Selection	Estimated Vs. Actual Elapsed weeks	Amount in US\$	Request for GPN in UNDB	Advertise date in UNDB	Request for proposals ready	No Object. to RFP	Closing date for proposals	No Object. Technical Evaluation	No Object. Final Evaluation	No Objection to Contract	Contract Signature	Contract End (Delivery)	Contract Duration	Consultant Name
			QCBS I			10	30	15	45	30	15	20	15	10			
			QCBS N			0	30	15	30	30	15	20	15	10			
			IC			0	10	0	15	0	0	0	20	3			
			DC			0	10	0	15	0	0	0	20	3			
			CQ			0	10	0	20	0	0	0	30	10			
			LCS			0	10	0	20	0	0	0	40	10			
			FBS			0	10	0	20	0	0	0	40	10			
			QBS			10	30	15	45	30	15	20	15	10			
Descripción	Proceso Num.	Previa/Post Revisión	Método de Selección	Estimación Vs. Semanas Actualmente transcurridas	Monto en US\$	Solicitud Exp. Int. en UNDB	Fecha Aviso en UNDB	Pedido de propuestas listo	No Objection a PDP	Fecha Cierre recepción propuestas	No objeción a Evaluación Técnica	No Objeción a Evaluación Final	No Objeción a Contrato	Firma de Contrato	Término de Contrato (Entrega)	Duración Contrato	Nombre Consultor/Firma
1 Fortalecimiento institucional del Banco Central																	
1.5 Consultoría para el Desarrollo del Portal Conjunto de la Autoridad Monetaria y Financiera. (Desarrollo del Sistema de Remisión de Información Financiera en conjunto con la SIB)	C-QCBSI-04-05	Previa	QCBS I	Estimated Actual													
1.1 Consultoría para profundizar proyecciones pruebas stress test (REGULACION Y ESTABILIDAD)	C-CI-01-2011	Post	CI	Estimated Actual	50,000.00				15-Ene-2011	15-Feb-2011	N/A	N/A	NA	26-Feb-2011	27-May-2011	90 días	
1.2 Consultoría sobre Migración Data para Alerta Temprana (GBM DOMINICANA) (GERENCIA)	C-CD-01-11	Previa	CD	Estimated Actual	62,000.00				16-Sep-2010	N/A	N/A	N/A	N/A	18-Ene-2011	30-May-2011	120 días	
1.3 Consultoría sobre Elaboración de Cuentas Nacionales con Enfoque en SCN93, Análisis de Política y Modelación 200-2011 (JAN VAN TONGEREN) (CUNECCO)	C-CD-02-11	Previa	CD	Estimated Actual	15,000.00				5-Ene-2011	N/A	N/A	N/A	N/A	15-Feb-2011	30-May-2011	120 días	
1.4 Consultoría sobre Cambio año base sistema de Cuentas Nacionales (MAGDA ASCUES) (CUNECCO)	C-CD-03-11	Previa	CD	Estimated Actual	22,890.00				24-Ene-2011	N/A	N/A	N/A	N/A	10-Feb-2011	30-May-2011	120 días	
1.6 Consultoría sobre Cambio año base sistema de Cuentas Nacionales (CARMEN REYES) (CUNECCO)	C-CD-04-11	Previa	CD	Estimated Actual	22,890.00				24-Ene-2011	N/A	N/A	N/A	NA	10-Feb-2011	27-May-2011	120 días	
1.8 Consultoría para Evaluar Políticas de Intervención Cambiaria consistente en el Esquema de Metas de Inflación (INTERNACIONAL)	C-CI-03-11	Post	CI	Estimated Actual	30,000.00				24-Ene-2011	N/A	N/A	N/A	NA	10-Feb-2011	27-May-2011	120 días	
1.9 Consultoría Especialista en Adquisiciones (YRIS CARVAJAL)	C-CD-05-11	Previa	CD	Estimated Actual	9,000.00				14-Feb-2011	N/A	N/A	N/A	NA	10-Feb-2011	27-May-2011	120 días	
TOTAL CONSULTORIA					211,780.00												
2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Bancos																	

regulatorio adecuado para los beneficiarios por Vejez, Discapacidad y Supervivencia.			IC														
5.2.2 Consultoría sobre regulación de riesgo operativo de las AFP, TSS y Unipago (SALVADOR ALONSO)		Post	IC	Estimated	45,000.00		17-Ago-2010	31-Ago-2010	31-Ago-2010	10-Sep-2010	10-Sep-2010	10-Sep-2010	10-Sep-2010	30-Sep-2010	1-May-2011	8 meses	
				Actual	38,250.00												
5.2.4 Consultoría para la Valuación Actuarial del Seguro de Discapacidad y Supervivencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social - (ALEJANDRO TURNER)		Post	IC	Estimated	17,800.00									1-Dic-2010	30-Abr-2011	4 meses	150.00
				Actual													
5.2.3 Creación de una Base de Datos relativa a las Tablas de Discapacidad y Supervivencia de República Dominicana - (EDUARDO MELINSKY)		Post	IC	Estimated	60,000.00									6-Sep-2010	4-Ene-2011	4 meses	120.00
				Actual	36,000.00												
5.2.9 Consultoría sobre gobierno corporativo de las AFP.		Post	IC	Estimated	30,000.00									29-Nov-2010	29-Mar-2011	4 meses	
				Actual													
5.2.10 Consultoría para el Costo Fiscal de implementar el Régimen Subsidiado en el Sistema Dominicano de Pensiones		Post	IC	Estimated	30,000.00									6-Sep-2010	5-Mar-2011	6 meses	
				Actual													
5.3 Asesoría en política de Inversión sobre regulaciones apropiadas y enlaces con otras reformas del mercado de capitales			IC														
5.3.9 Consultoría para la elaboración de Resoluciones para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso - (ALEJANDRO FERREIRO)		Post	IC	Estimated	31,000.00									23-Ago-2010	21-Nov-2010	3 meses	
				Actual	27,900.00												
5.3.11 Consultoría para la Coordinación de la Participación de los Fondos de Pensiones dentro de la Implementación de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario- (LENA CICCONE)		Post	IC	Estimated	35,000.00									14-Jun-2010	31-Dic-2010		
				Actual													
TOTAL CONSULTORIA					264,950.30												
6. Reforma de los Sistemas de Liquidación de Pagos y Valores																	
7. Evolución Reguladora de la Ley Monetaria y Financiera																	
7.1 Reglamento Normativa sobre operaciones de Compra de Títulos Valores con Pacto de Retroventa entre Entidades de Intermediación Financiera (REGULACION Y ESTABILIDAD)	C-IC-02-11	Post	CI	Estimated	54,133.33		29-Dic-2010	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-Feb-2011	30-May-2011	90 días	
				Actual													
7.2 Reglamento Conversión Entidades No Accionarias en Accionarias (JAVIER BOLZICO) (REGULACION Y ESTABILIDAD)	C-CD-05-11	Previa	CD	Estimated	59,600.00		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4-Feb-2011	30-May-2011	90 días	
				Actual													
7.3 Adecuación de la Ley de Seguros No. 146-02 (INTERNACIONAL)	C-IC-03-11	Previa	CI	Estimated	70,000.00	10-Sep-2010	29-Dic-2010										
				Actual													
7.4 Elaboración Ante proyecto de Ley Sistemas de Garantías Recíprocas (JULIO CANUSSO) (REGULACION Y ESTABILIDAD)	C-CD-06-11	Previa	CD	Estimated	46,666.67			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-Feb-2011	30-May-2011	90 días	
				Actual													
TOTAL CONSULTORIA					230,400.00												
8. Gestión de la deuda y evolución de los mercados de ingreso fijo																	
8.1 Apoyo para la re-organización de la Secretaría de Estado de Hacienda																	
8.1.1 Implementación Sistema UEPEX (KALY PEÑA)		Previa	CD	Estimated	16,133.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7-Jun-2010	7-Jun-11	365 días	
				Actual	4,300.06												
8.1.2 Consultor Informático SIGEF (PEDRO ALVAREZ)		Previa	CD	Estimated	26,400.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7-Jun-2010	7-Jun-11	365 días	
				Actual	7,037.52												
8.1.3 Consultor Informático SIGEF (FERNANDA GURGEL)		Previa	CD	Estimated	30,800.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7-Jun-2010	7-Jun-11	365 días	
				Actual	8,225.56												
8.1.5 Implementación Subsistema UEPEX				Estimated	13,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7-Jun-2010	7-Jun-11	365 días	

**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR FINANCIERO
PLAN DE ADQUISICIONES - BIENES
MARZO 2009-DICIEMBRE 2010**

ICB-International Competitive Bidding; NCB-National Competitive Bidding [NCB 2 is without prior review]; IS-International Shopping for Goods or Shopping for small works [<150,000US\$];
NS-National Shopping; LIB-Limited International Bidding; IC-Individual Consulting; DC-Direct Contracting; QCBS-Quality Cost Based Selection (N= National, I= International);
QBS-Quality Based Selection; LCS-Least Cost Selection

TABLA 2: BIENES -- Cronograma de Actividades de Adquisiciones													
Description	Bid Number		Procurement Method	Estimated Vs. Actual	Amount in US\$	Bidding Documents	No Objection Bid Docs	Call for Bids	Bid Opening	No Objection to Contract Award	Contract Signature	Contract End (Delivery)	Contract Duration
				Semanas Transcurridas									
			ICB			10	10	45	90	15	15		
			NCB			10	10	30	60	15	15		
			NCB2			0	0	30	60	0	15		
			LIB			10	10	45	60	15	15		
			IS			0	0	20	20	15	3		
			NS			0	0	20	20	0	3		
			IS II			1	1	1	1	1	1		
			DC			10	10	30	30	10	3		
Descripción	Proceso Numero	Previa/Post Revisión	Metodo Adquisición	Estimado Vs. Actual	Monto en US\$	Elaboración Documento Licitación	No Objeción a documentos de licitación	llamado a Licitación	Acto de Apertura	No Objeción Recomendación de adjudicación	Firma Contrato	Fin de Contrato (Entrega)	Duración de Contrato
1. Fortalecimiento institucional del Banco Central													
1.1 Adquisición de Licencias Oracle Project (PRESUPUESTO) (ARNIC)	LPN-B-01-11	Previa	CD	Estimated Actual	75,000.00	1-Dec-10	19-Jan-2011						
1.2 Adquisición de 175 Computadoras Personales (UNITEC DOMINICANA)	LPN-B-01-10	Previa	LPN	Estimated Actual	154,980.00	17-Sep-10	17-Sep-10	20-Sep-10	23-Sep-10	4-Oct-10	11-Oct-10	17-Feb-11	120
1.3 Adquisiciones del proyecto de gestion integral de riesgos (GERENCIA)	SHOP-B-01-11	Post	SHOP.	Estimated Actual	45,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
1.4 Adquisición Impresora Digital OFFSET (ADMINISTRATIVO)	LPN-B-01-11	Previa	LPI	Estimated	250,000.00	1-Dec-10							

(ADMINISTRATIVO)	PROYECTO	TIPO	MODALIDAD	Actual									
1.5 Adquisición IPAD o NOTEBOOK	SHOP-B-02-11	Post	SHOP.	Estimated	15,000.00								
				Actual									
1.6 Adquisición equipos (GERENCIA)	SHOP-B-03-11	Post	SHOP.	Estimated	35,000.00								
				Actual									
TOTAL BIENES					574,980.00								
2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Bancos													
2.1 Creación de una función de auditoría de Tecnología de Información (IT)													
2.5 Adquisición de Sistema Administrativo y de Recursos Humanos.	G-ICB-01-05	Previa	LPN	Estimated	150,000.00	1-Feb-10	11-Feb-10	21-Feb-10	23-Mar-10	22-May-10	6-Jun-10	18-Dec-10	180
				Actual									
2.2 Adquisición Licencias Oracle (SIMETRIC)	G-ICB-01-05	Previa	LPN	Estimated	150,270.82	5-Jan-10	15-Jan-10	18-Jan-10	22-Feb-10	8-Mar-10	15-Mar-10	2-Aug-10	180
				Actual									
2.3 Adquisición Equipos para el Proyecto de Conectividad Remota de los Supervisores (Servidores, Equipos de Comunicación, Licencias, etc.)	G-ICB-01-05	Previa	LPN	Estimated	100,000.00	1-Feb-10	11-Feb-10	21-Feb-10	23-Mar-10	22-May-10	6-Jun-10	18-Dec-10	180
				Actual									
2.4 Adquisición Equipos y Licencias Proyecto Telefonía IP. (CODETEL)	G-ICB-01-05	CD	LPN	Estimated	57,590.82	1-Feb-10	11-Feb-10	21-Feb-10	23-Mar-10	22-May-10	6-Jun-10	18-Dec-10	180
				Actual									
2.5 Adquisición de Laptops para el Salón de Capacitación de esta Superintendencia de Bancos		Post	SHOP.	Estimated	46,000.00								
				Actual									
2.6 Adquisición de Librería Robotizada de Respaldo		Post	SHOP.	Estimated	23,000.00								
				Actual									
TOTAL BIENES					\$ 376,861.64								
3. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Valores (SV)	SIV codes					Solicitud no Objeción TdA							

3.1 Diseño y Puesta en práctica de una Estrategia nacional de desarrollo y promoción del mercado de valores													
3.2 Establecimiento de un registro central de instrumentos y participantes del mercado													
3.4 Desarrollo de un sistema de supervisión de gabinete y de campo, incluyendo el desarrollo de un marco de supervisión basado en riesgo					28,175.00								
3.4.1 Licencias de Sistemas de Auditorias		Post	NS	Estimated	10,250.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Actual									
3.4.2 Licencias ACL		Post	NS	Estimated	8,200.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Actual									
3.4.3 Licencia de Microsof Office		Post	NS	Estimated	390.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Actual									
3.4.5 Adquisicion varios equipos (Laptops, Scanners, Impresora)		Post	NS	Estimated	9,335.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Actual									
TOTAL ADQUISICIONES					28,175.00								
5. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Pensiones													
5.1 Desarrollo de la planeación estratégica de la Institución, recurso humano y tecnología													
Licencia de Networker Legato 7.4 - H&H Solutions		Previa	CD		14,000.00								
Licencia de Quest Spotlight y Licencia de Vmware Server		Post	SHOP.		22,000.00								
2 Licencias de Adobe Creative Suite 5 Web		Post	SHOP.		4,600.00								
15 Licencias de Microsoft Office Standard 2007 - 5 Licencias de Microsoft Office Professional Plus 2007 - 4 Licencias de		Post	SHOP.		10,000.00								
1 Licencia de FlowPrise 7.0 -SKYXOFT		Previa	CD		-								
Software de Análisis de Estados Financieros		Post	SHOP.		31,600.00								

